

Belegsabrechnung Neu- und Ausbau von Walderschliessungen

Schlussabrechnung

Projektname: Ausbau Musterweg

Bauherrschaft: Weggenossenschaft Musterweg

Projekt-Nr.: 2020.999

Gemeinde: Zwieselberg

	Datum	Total	Oberbau	Unterbau	Wasserabl.	Kunstabauten	Vers.	Bauleitung	Unvorherg.
Kostenvoranschlag aus Projektgenehmigung	01.01.2020	157'000.00	50'000.00	80'000.00	10'000.00		5'000.00	12'000.00	
Kostenschätzung (Teilabrechnung Nr. 1)	20.03.2020	76'000.00	40'000.00	30'000.00				6'000.00	
Kostenschätzung (Teilabrechnung Nr. 2)	10.07.2020	41'000.00		32'000.00	7'000.00			2'000.00	
-		-							
Total bereits abgerechneter Beiträge		117'000.00	40'000.00	62'000.00	7'000.00	0.00	0.00	8'000.00	

Belegsabrechnung									
Beleg	Rechnungssteller								
1	Projektverfasser, Vorprojekt	5'250.00					5'250.00		
2	Bauunternehmer, Wegbauarbeiten	86'000.00		79'000.00	7'000.00				
3	Bauunternehmer, Wegbauarbeiten	45'000.00	45'000.00						
4	Ingenieur-Büro, Bauleitung	8'000.00						8'000.00	
5		-							
6		-							
7		-							
8		-							
9		-							
10		-							
11		-							
12		-							
13		-							
14		-							
15		-							
Total Belegsabrechnungen		144'250.00	45'000.00	79'000.00	7'000.00	-	5'250.00	8'000.00	

Abrechnung Kantonsbeitrag	berechtigte Kosten	Beitragssatz normal	Beitragssatz PU	Beitrag Kanton
Belegsabrechnung	Fr. 27'250.00	70%	bitte wählen	Fr. 19'075

Belege zurück an andere Stelle als Bauherrschaft: Treuhandbüro XY

Restsaldo
Fr. 12'750.00 beitragsberechtigte Kosten
Fr. 8'925.00 Kantonsbeitrag

Die Richtigkeit vorstehender Abrechnung bezeugt:

Inhaltlich geprüft:

Eingesehen:

Die Bauleitung

Waldabteilung

Waldabteilung

Ort/Datum: Musterberg 01.09.2020

Ort/Datum: Zollikofen 05.09.2020

Ort/Datum: Zollikofen 05.09.2020

Unterschrift: ~~~~~

Unterschrift: ~~~~~

Unterschrift: ~~~~~

Technischer Bericht**1. Stand der Arbeiten**

Der Wegausbau im Musterwald ist abgeschlossen. Die Signalisation der Fahrverbotsregelung wurde erst am Schluss realisiert.

2. Ausgeführte Arbeiten und Materiallieferungen, bei PU zusätzlich Laufmeterkosten inkl. Anteil Projektierung/Bauleitung aufgeteilt in Strassenunterhalt und Entwässerung / Kunstbauten

- Wasserableitung eingebaut
- Restliche Wegstrecken eingekoffert
- Strassensignale gesetzt
- Wegstrecken sind durch den Geometer aufgenommen

3. Technische Ausführung, Schwierigkeiten, Änderungen

Die Arbeiten konnten projektgemäss abgeschlossen werden. Der Baugrund erwies sich als sehr tragfähig, so dass beim Kiesvolumen Einsparungen gemacht werden konnten.

4. Finanzieller Stand. Können die Arbeiten im Rahmen des KV ausgeführt werden?

Dank den guten Witterungsverhältnissen und dem guten Baugrund konnten die Kosten um 12'750 Fr. unterschritten werden.

Die Bauleitung

Ort/Datum: Musterberg 01.09.2020

Unterschrift: ~~~~~