
Annexe 2 estimation de dépenses / décompte avec pièces justificatives circ. 3.8/6, 3.8/7 et 3.8/8 Version 20/2

Nom du projet: rue de l'exemple

No. du projet: 2020.999

date total superstructure infrastructure dérivation eaux ouvrages d'arts divers projet, DT Imprévus

Devis 150’700.00 80’000.00 30’000.00 10’000.00 5’000.00 12’000.00 13’700.00

01.01.2020 45’000.00 30’000.00 10’000.00 5’000.00
20.03.2020 60’000.00 42’000.00 8’000.00 7’000.00 3’000.00
10.07.2020 -

Total du décompte partiel 105’000.00 72’000.00 18’000.00 7’000.00 0.00 0.00 8’000.00

Décompte avec pièces justificatives

Pièce Emetteur de la facture
1 Auteur du avant projet 10.02.2020 5’250.00 5’250.00
2 Entrepreneur, travaux de construction 05.08.2020 45’000.00 35’000.00 10’000.00
3 Entrepreneur, travaux de construction 05.08.2020 63’933.45 53’577.50 9’503.15 852.80
4 Division forestière, direction de travaux 30.07.2020 32’000.00 32’000.00
5 Signal AG 10.08.2020 2’115.00 2’115.00
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -

Total du décompte avec pièces justificatives 148’298.45 88’577.50 19’503.15 852.80 2’115.00 37’250.00 -

Décompte du contribution cantonale Coûts éligibles Pourcentage
KS.8.6/,3.8/8

Pourcentage
KS.8.7

Contribution
cantonale

Fr. 148’298.45 70% 50%           Fr. 103’809

Solde disponible

Fr. 2’401.55 Coûts éligibles
Fr. 1’681.08 Contribution cantonale

L'exactitude de la déclaration ci-dessus est attestée: Contenu vérifié par : Visionné par:

La direction des travaux Division forestière Jura bernois Division forestière Jura bernois

Lieu, date Loveresse, 01.09.2020 Lieu, date Tavannes, 01.09.2020 Lieu, date Tavannes, 01.09.2020

Signature ~~~~~~~~~ Signature ~~~~~~~~~ Signature ~~~~~~~~~

les pièces doivent être
retournés à un endroit autre
que le maitre de l'ouvrage

bureau fiduciaire XY

Estimation de dépenses (déc. partiel no 2)

Décompte avec pièces justificatives

Estimation de dépenses (déc. partiel no 1)
Estimation de dépenses (déc. partiel no 1)

Loveresse

Monsieur MartinMaitre de l'ouvrage:

Commune:

Décompte avec pièces justificatives: Mise au gabarit et construction nouvelle de dessertes forestières Décompte finale
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Rapport technique

La direction des travaux

Lieu, date Loveresse, 01.09.2020

Signature ~~~~~~~~~

Les travaux de bonne qualité sont terminés à la satisfaction de chacun le
30.08.2020.

Tous les travaux ont été réalisés en conformité avec la planification.
Toutefois, il semblait qu'un nettoyage de certains tronçons de piste suffirait. Il a été
nécessaire de
les remettre au gabarit en raison de nombreux bancs rocheux qui ont été sous estimés. Le
concassage des pistes ne figurait pas sur le devis.
Il a été mis plus de couche portante et bidinn que prévu sur les places de dépôts

1. Etat d'exécution des travaux 3. Réalisation, difficultés, modifications

Comme planifié, des prélèvements de matériel ont été réalisés dans le lit de 
La Ronde avec l'accord de l'OPC pour la mise en place de la couche portante 
du chemin du Fiez sur le tronçon désigné dans le projet.

Les travaux se sont déroulés des montants fixés.

2. Travaux réalisés et matériaux livrés, pour l’entretien périodique, les coûts par
mètre courant doivent être ventilés entre les travaux d’entretien du chemin et
la dérivation des eaux / ouvrages d’art.

4. Situation financière : les travaux pourront-ils être réalisés dans le cadre du devis ?


