

# Belegsabrechnung periodischer Unterhalt im Schutzwald

Schlussabrechnung

**Projektname:** Musterweg

**Bauherrschaft:** Weggenossenschaft Musterweg

**Projekt-Nr.:** 2020.999

**Gemeinde:** Zwieselberg

	Datum	Total	Oberbau	Unterbau	Wasserabl.	Kunstabauten	Vers.	Bauleitung	Unvorherg.
<b>Kostenvoranschlag aus Projektgenehmigung</b>	01.01.2020	<b>103'000.00</b>	80'000.00		10'000.00		5'000.00	8'000.00	
Kostenschätzung (Teilabrechnung Nr. 1)	20.03.2020	<b>36'000.00</b>	30'000.00					6'000.00	
Kostenschätzung (Teilabrechnung Nr. 2)	10.07.2020	<b>41'000.00</b>	32'000.00		7'000.00			2'000.00	
-		-							
<b>Total bereits abgerechneter Beiträge</b>		<b>77'000.00</b>	62'000.00	0.00	7'000.00	0.00	0.00	8'000.00	

Belegsabrechnung									
Beleg	Rechnungssteller								
1	Projektverfasser, Vorprojekt	2'000.00						2'000.00	
2	Bauunternehmer, Wegunterhaltsarbeiten	92'530.00	85'530.00		7'000.00				
3	Ingenieur-Büro, Bauleitung	6'000.00						6'000.00	
4		-							
5		-							
6		-							
7		-							
8		-							
9		-							
10		-							
11		-							
12		-							
13		-							
14		-							
15		-							
<b>Total Belegsabrechnungen</b>		<b>100'530.00</b>	85'530.00	-	7'000.00	-	-	8'000.00	

Abrechnung Kantonsbeitrag	berechtigte Kosten	Beitragssatz normal	Beitragssatz PU	Beitrag Kanton
Belegsabrechnung	Fr. 23'530.00	70%	50%	<b>Fr. 9'412</b>

Belege zurück an andere Stelle als Bauherrschaft: Treuhandbüro XY

Restsaldo	
Fr. 2'470.00	beitragsberechtigte Kosten
Fr. 988.00	Kantonsbeitrag

Die Richtigkeit vorstehender Abrechnung bezeugt:

Inhaltlich geprüft:

Eingesehen:

**Die Bauleitung**

**Waldabteilung**

**Waldabteilung**

Ort/Datum: Musterberg 01.09.2020

Ort/Datum: Zollikofen 05.09.2020

Ort/Datum: Zollikofen 05.09.2020

Unterschrift: ~~~~~

Unterschrift: ~~~~~

Unterschrift: ~~~~~

**Technischer Bericht****1. Stand der Arbeiten**

Der periodische Unterhalt im Musterwald ist abgeschlossen. Die Signalisation der Fahrverbotsregelung wurde erst am Schluss realisiert.

**2. Ausgeführte Arbeiten und Materiallieferungen, bei PU zusätzlich Laufmeterkosten inkl. Anteil Projektierung/Bauleitung aufgeteilt in Strassenunterhalt und Entwässerung / Kunstbauten**

- Wasserableitung eingebaut
- Verschleisssschicht erneuert

Kosten Unterhalt inkl. 3/4 Kosten Projektierung / Bauleitung: 91'530.-

Strecke Unterhalt: 2'400 'm

**Laufmeterkosten Unterhalt: 38.15.-/m**

Kosten Wasserableitung inkl. 1/4 Kosten Projektierung / Bauleitung: 9'000

Strecke Unterhalt: 300 'm

**Laufmeterkosten Unterhalt: 30.-/m**

**3. Technische Ausführung, Schwierigkeiten, Änderungen**

Die Arbeiten konnten projektgemäss abgeschlossen werden

**4. Finanzieller Stand. Können die Arbeiten im Rahmen des KV ausgeführt werden?**

Das Projekt konnte gemäss Kostenvoranschlag durchgeführt werden.

**Die Bauleitung**

Ort/Datum: Musterberg 01.09.2020

Unterschrift: ~~~~~